

RAPORT

Z WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ NA LATA 2017-2023

za okres styczeń - grudzień 2023



Grabów nad Prosną, marzec 2024 r.

1. Wprowadzenie

Rewitalizacja (łac. *re+vita*, dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim, kompleksowym, skoordynowanym procesem, którego celem jest przywrócenie ładu przestrzennego, rozwiązanie lub złagodzenie problemów społecznych i gospodarczych oraz nadanie rewitalizowanym obszarom lub obiektom nowych funkcji. Na rewitalizację składają się działania z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej. Programy i przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają charakter kompleksowy i prowadzone są w trzech powiązanych ze sobą wymiarach: przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym, na zdegradowanych obszarach miejskich, które w wyniku przemian społecznych, ekonomicznych, kulturowych utraciły częściowo lub całkowicie swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2017-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/185/2017 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 30.05.2017r. Zawiera on część opisową identyfikującą najważniejsze problemy, analizę wskaźnikową, dzięki której ustalono obszary zdegradowane oraz część przedstawiającą najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, bez realizacji, których niemożliwe będzie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Przedstawione w powyższym dokumencie projekty rewitalizacyjne mają na celu poprawę zdegradowanej tkanki miejskiej poprzez działania na rzecz aktywizacji, integracji, budowania poczucia tożsamości lokalnej, a także poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców miasta.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako dokument wykonany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016r. i umieszczony na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów gmin województwa wielkopolskiego. Dzięki temu umożliwia Gminie złożenie wniosków aplikacyjnych na realizację celów rewitalizacji.

W związku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2017-2023 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji, przygotowany został raport z realizacji programu. Obejmuje on swoim zakresem okres jednego roku od stycznia do końca roku 2023. Raport opracowany został przez Zespół ds. Rewitalizacji, który został powołany Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 17.07.2018r.

2. Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

NAZWA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO	STATUS REALIZACJI	KOSZTY CAŁKOWITE (PLN)	PONIESIONE KOSZTY (PLN)	MONTAŻ FINANSOWY
„POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA MIESZKAŃCÓW GRABOWA NAD PROSNĄ NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”	Zakładane do realizacji	100 000 zł	0 zł	Działanie 6.1., 6.2. WRPO 2014+ Działanie 1.2. Program Wiedza Edukacja Rozwój Środki własne Gminy
„INTEGRACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW GRABOWA NAD PROSNĄ PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE”	Zrealizowane	50 000 zł	781.261,26 zł	Całkowita wartość 781.261,26 zł w tym 669.703,75 zł wkład własny Gminy, środki zewnętrzne 111.557,51 zł PROW 2014-2020, działanie M19, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna”, Fundusz dla NGO – obywatele dla demokracji w ramach funduszy norweskich i EOG
„SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GRABOWA NAD PROSNĄ”	W trakcie realizacji	400 000 zł	149.520 zł	149.520 zł środki zewnętrzne Działanie 6.1., 6.2. WRPO 2014+ Program Wiedza Edukacja Rozwój Fundusz dla NGO –obywatele dla demokracji w ramach funduszy norweskich i EOG Środki własne Gminy

<p>„ZAGOSPODAROWANIE RYNKU IM. WŁ. JAGIEŁŁY W GRABOWIE NAD PROSNĄ”</p>	<p>Zrealizowane</p>	<p>1 000 000 zł</p>	<p>2.066.072,27 zł</p>	<p>Inwestycję zrealizowano z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Kwota dofinansowania 1.799.995,29 zł. Całkowita wartość zadania 2.066.072,27 zł Działanie 9.2., 4.4. WRPO 2014+, Działanie M07 PROW 2014-2020; Program ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”, środki własne Gminy</p>
<p>„ZAGOSPODAROWANIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GRABOWIE NAD PROSNĄ”</p>	<p>Zrealizowano</p>	<p>1 500 000 zł</p>	<p>275.538,30 zł</p>	<p>Całkowita wartość 275.538,30 zł w tym 200.000 zł - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych 75.538,30 zł środki własne Gminy Działanie 9.2., 4.4. WRPO 2014+, Działanie M07 PROW 2014-2020; Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”, środki własne Gminy</p>

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W GRABOWIE NAD PROSNĄ”	Zakładane do realizacji	1 000 000 zł	0 zł	Działanie 9.2., 4.4. WRPO 2014+, Działanie M07 PROW 2014-2020; środki własne Gminy
„PRZEBUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO W GRABOWIE NAD PROSNĄ”	Zrealizowano	1 500 000 zł	247.916,41 zł	247.916,41 zł środki własne Gminy Działanie 9.2., 4.4. WRPO 2014+, Działanie M07 PROW 2014-2020;
„ZAGOSPODAROWANIE KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W GRABOWIE NAD PROSNĄ”	W trakcie realizacji	3 000 000 zł	656.608,26 zł	Całkowita wartość 656.608,26 zł w tym dofinansowanie ze środków PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 258.272,39 środki własne Gminy – 398.335,87 zł Działanie 9.2., 4.4. WRPO 2014+, Działanie M07 PROW 2014-2020;
„ZAGOSPODAROWANIE ULIC GRABOWA NAD PROSNĄ”	W trakcie realizacji	1 300 000 zł	25.472,11 zł	25.472,11 zł środki własne Gminy Działanie 9.2., 4.4. WRPO 2014+, Działanie M07 PROW 2014-2020; środki własne Gminy

<p>„MODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W GRABOWIE NAD PROSNĄ”</p>	<p>W trakcie realizacji</p>	<p>3 000 000 zł</p>	<p>482.981,65 zł</p>	<p>Całkowita wartość 482.981,65 zł w tym 233.531,01 zł środki własne Gminy, Środki zewnętrzne 249.450,64 zł 1. „Program wieloletni Senior + na lata 2015-2020 - 150.000,00 zł 2. PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - 99.450,64 zł Działanie 3.2.WRPO 2014+, Działanie M10 PROW 2014-2020; Fundusz termomodernizacji i remontów BGK, Program WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne Gminy</p>
<p>„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W GRABOWIE NAD PROSNĄ”</p>	<p>W trakcie realizacji</p>	<p>2 000 000 zł</p>	<p>130.680,16 zł</p>	<p>130.680,16 zł środki własne Gminy Działanie 3.2.WRPO 2014+, Działanie M10 PROW 2014-2020; Fundusz termomodernizacji i remontów BGK, Program WFOŚiGW w Poznaniu,</p>
<p>„ PRACE MODERNIZACYJNE PRZY KOŚCIELE POEWANGELICKIM W GRABOWIE NAD PROSNĄ”</p>	<p>Zakładane do realizacji</p>	<p>4 000 000 zł</p>	<p>0 zł</p>	<p>Działanie 4.4. WRPO 2014+, Działanie M07 PROW 2014-2020; Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”, środki własne Gminy</p>

3. Stopień realizacji zakładanych celów Programu

W okresie sprawozdawczym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2017-2023 nie zrealizowano w całości zadań inwestycyjnych. Jak powszechnie wiadomo realizacja ambitnych zamierzeń rewitalizacyjnych wymaga znaczących nakładów finansowych. Głównym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych są środki Unii Europejskiej, dotacje ze środków krajowych oraz środki własne. Drobne prace remontowe, które wykonano przy obiektach sfinansowano tylko ze środków własnych Gminy. Zrealizowano projekty miękkie, które pobudziły tkankę społeczną obszaru rewitalizacji do działania. Zorganizowano wiele imprez. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie odnotowano znaczącego postępu w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dotyczących poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4. Wskaźniki monitorowania realizacji Programu Rewitalizacji

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa (2016)	Wartość bieżąca (2023)	Wartość docelowa (2023)
1.	Udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców	1,8 %	1,2 %	1,5 %
2.	Udział osób (rodzin) korzystających z pomocy społecznej w liczbie mieszkańców *powody trudności sytuacji życiowej (ubóstwo)	2,1 %	0,93 %	1,8 %
3.	Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych	9 %	Brak danych statystycznych w celu obliczenia wskaźnika	8 %
4.	Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest na 1 mieszkańca [Mg]	0,89 Mg	0,69 Mg	0,74 Mg
5.	Liczba budynków komunalnych poddanych termomodernizacji [szt.]	0	4	4

6.	Liczba budynków użyteczności publicznej, podlegającej termomodernizacji [szt.]	0	1	1
7.	Liczba zagospodarowanych przestrzeni miejskich [szt.]	0	4	4
8.	Liczba budynków zaadaptowanych na cele społeczne w ramach realizacji Programu [szt.]	0	1	3
9.	Liczba organizacji pozarządowych, organizujących zajęcia sportowe, edukacyjne i integracyjne dla mieszkańców [szt.]	4	5	5

5. System zarządzania Programem

W dniu 13.03.2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji, którego celem było omówienie kwestii związanych z realizacją zapisów Programu a także przyjęcie raportu. Analizowano również projekty rewitalizacyjne pod względem ich wykonalności w okresie wdrażania i monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ponadto uczestnikom posiedzenia przekazano informacje dotyczące możliwości aplikowania o środki zewnętrzne oraz informację o złożonych wnioskach, które są w trakcie rozpatrywania .

6. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób ich rozwiązania

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy mające wpływ na realizację Programu .

7. Propozycje nowych projektów, rekomendacje i zalecenia


W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowego projektu do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2017-2023 oraz żaden z beneficjentów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do Programu. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu, gdyż rok 2023 był ostatnim rokiem sprawozdawczym. Z końcem 2023 roku Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2017-2023 automatycznie wygasł. W dniu 21.04.2023r. podpisano umowę z firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2024-2030, zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji. Zakończenie prac nad powyższym programem zaplanowano na listopad 2024.

8. Podsumowanie

Raport z wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2017-2023 za okres styczeń - grudzień 2023 został przyjęty bez zastrzeżeń.



.....
Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji



.....
Osoba zatwierdzająca raport